
 

 

 

 

 

 

 

    

本年につきましても、安全を最優先し、工事を進めてまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

    
 1月以降も、昨年１２月から進めている、ごみピット周辺の山留工事を進め、その後、

２月頃から建物の基礎となる杭を地盤面まで打つ工事を行います。 
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雪のクリーンセンター建設工事現場の様子（平 成２３年１月） クリーンセンター建設工事現場の様子 （平 成 ２３年 １ 月 ） 

県道 71 号線秦野衛生センター前交差点にも週間工程を掲示しています。（平成 22 年１2 月）  秦野衛生センター入口前に騒音・振動計計測結果を掲示しています。 （平 成 ２２ 年 １２ 月 ）  



    
 建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。 
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このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本
組合のホームページにも掲載しています。 

ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。 

■秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設計画課 電話：８２－２５００  ＦＡＸ：８３－５９３３  
  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp      Ｅ-mail： info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp 

 


