

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第21号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合

施設課(秦野市曾屋 4624 番地)

Tel 0463-82-2500

Fax 0463-83-5933

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 24 年 7 月 31 日 発行


★クリーンセンターの試験運転を開始します★

8月から開始する試験運転は、来年1月31日以降の本稼働に向けた最終的な確認工程となります。特に実際にごみを焼却する負荷調整運転（11月上旬から実施）では、日曜祭日を含めた24時間体制での試験運転も行います。

また、秦野市が進めている、クリーンセンターへの進入道路（市道63号線）の拡幅整備に関しましては、引き続き用地交渉が行われ、地権者のご理解とご協力により、一部の用地の取得が完了しています。



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成24年7月現在)



ごみピット内部及び煙突内部


～第4回クリーンセンター建設工事現場見学会を開催します～

日時：平成24年9月16日（日）午前10時から1時間程度

場所：クリーンセンター建設工事現場（秦野市曾屋 4624 番地）

- * 事前の申込みは不要です。当日、建設工事現場事務所前にお集まり下さい。
- * 工事現場内のため、長靴・長袖・長ズボン等、安全で、かつ汚れても構わない服装でお越しください。
- * 小雨でも実施いたしますが、大雨等判断がつかない場合はお手数ですが、施設課（Tel82-2500）まで確認をお願いいたします。

【クリーンセンター建設工事現場位置図】



前回見学会(平成24年2月実施)

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	8月			9月			10月			11月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	外構工事	敷地内外周道路擁壁等工事・埋戻し工事・路盤・舗装工事											
	躯体工事	付属棟躯体工事											
	鉄骨工事	付属棟鉄骨工事											
	外装工事	外装工事											
	内装工事	内装工事											
	建築機械・電気設備工事	建築機械設備・建築電気設備工事（準備・埋設管工事含む）											
	植栽工事	植栽工事											
	プラント工事	プラント設備（機械・配管・電気・計装）工事											
		プラント耐火・築炉工事											
		プラント保温断熱工事											
		プラント塗装工事											
		試験運転											
	無負荷運転（機器単体運転）												
火入れ・乾燥焼き													
負荷調整運転													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 日曜祝日を含めた24時間体制での試験運転も行います。 </div>													
大型搬入車両等	トレーラ	1～6台/日						1～4台/日					
	コンクリートミキサー車	1～10台/日											
	10t大型トラック	4～20台/日									1～5台/日		
場内建設機械等	クレーン	2～6台						0～2台			1～2台		
	コンクリートポンプ車	0～1台											
	油シヨベル	4～6台						1～2台					
ごみ収集車										10～70台/日			

※7月20日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、当組合ホームページにも掲載しています。

ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp