

クリーンセンターニュース

建設工事だより

第4号

■発行者■
 秦野市伊勢原市環境衛生組合
 施設計画課(秦野市曾屋 4624 番地)
 Tel 0463-82-2500
 Fax 0463-83-5933
 E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 2 月 28 日 発行

作業日及び作業時間について

基礎工事の工法等の見直しにより作業日及び作業時間について、変更する必要が生じたので、次のとおり変更させていただきました。

引き続き、安全を最優先し、工事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

	現 在	変 更 後
作業日	日曜・祝日及び年末年始は作業をしない。	日曜及び年末年始は作業をしない。 祝日を作業日とする。
作業時間	午前8時30分から午後5時までとする。 (朝礼・体操は午前8時開始)	午前8時から午後7時までとする。 (朝礼・体操は午前7時30分開始)
作業車両	午前7時30分から午前8時30分の間、大型車両は市道63号線を通行しない。	午前7時30分から午前8時30分の間、大型車両は市道63号線を通行しない。 また、祝日についても大型工事車両は通行しない。

●建設工事の進捗状況

昨年12月から進めているごみピット周辺の山留工事も終盤を迎え、2月から本格的な杭打ち・掘削工事を行っています。

なお、環境衛生組合北側の土地開発公社所有地に仮設現場事務所及び駐車場を設置します。



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年2月)



●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

		2月			3月			4月			5月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
工事種別	山留工事	ごみピット周辺工事 →○											
	杭工事	○	→										
	掘削工事	○	→										
大型搬入車両等	トレーラ	3台			→								
	コンクリートミキサー車	35台～70台/日			→								
	10トンダンプ	40台～80台/日(延べ20日間～40日間)											
場内建設機械等	クローラクレーン	3台			→								
	杭打ち機	1～3台			→								
	親杭打ち機	3台	2台		1～3台			→					
	油圧ショベル	2～4台			→								

※2月20日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設計画課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933
ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp> E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp