

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第5号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設計画課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 3 月 29 日 発行

震災による影響について

本年3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

クリーンセンターの建設工事現場においては、今回の地震による直接の被害はありませんでしたが、震災直後は杭打ち工事に使用する生コンクリートの原材料が入荷できず、工事の一時中断を余儀なくされました。

今後は、計画停電の影響を踏まえつつ、工事の安全とスケジュールの管理に努めてまいります。

クリーンセンターにおける地震対策

クリーンセンターの地震に対する建物強度については、「大地震動後(震度6強以上を想定)、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できること」を前提とした設計としています。

また、地震計が250ガル(概ね震度5強から震度6弱ほど)以上を感知したときは、自動で緊急停止するシステムを採用しています。

●建設工事の進捗状況

2月から杭打ち・掘削工事を続けており、6月からは施設の基礎工事に入る予定です。



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年3月)

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

		3月			4月			5月			6月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
工事種別	山留工事	建物・煙突周辺工事											
	杭工事	杭工事											
	掘削工事	掘削工事											
	基礎工事	基礎工事											
大型搬入車両等	トラクタ	3台											
	コンクリートミキサー車	35台～70台/日											
	ポンプダンプ	40台～80台/日											
場内建設機械等	クローラークレーン	3台											
	杭打ち機	1台～3台											
	親杭打ち機	2台～4台											
	コンクリートポンプ車	1台～3台											
	油圧ショベル	2台～4台											

※3月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設計画課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933
ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp> E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp