

# クリーンセンターニュース 建設工事だより 第7号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合

施設課(秦野市曾屋 4624 番地)

Tel 0463-82-2500

Fax 0463-83-5933

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 5 月 27 日 発行

## 建設工事に関する現場説明会を開催します。

工事着手から半年が経過しましたので、工事の進捗状況等について説明します。

日 時：平成23年6月18日（土）午前10時から1時間程度



場 所：クリーンセンター建設現場（秦野市曾屋4624番地）

その他：・事前の申し込みは不要です。当日、当組合事務所前にお集まりください。

・工事現場内のため、長靴等汚れても構わない服装でお越しください。

・小雨でも実施いたしますが、大雨等判断がつかない場合はお手数ですが、施設課(Tel82-2500)まで確認をお願いいたします。

【クリーンセンター建設現場位置図】




### ●建設工事の進捗状況

当初より進めてきた杭工事も終盤を迎え、引き続き躯体工事や煙突工事を行います。

ごみピットについては、山留工事、掘削工事と進めているところで、6月頃にはコンクリート工事に着手する予定です。

これに伴い、コンクリートミキサー車の搬入台数が一時増加するため、安全に配慮し工事を進めてまいります。



# ●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	5月			6月			7月			8月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	山留工事	建物周辺工事											
	杭工事	→											
	掘削工事	→				埋戻工事		→					
	躯体工事	基礎工事			→			地下部躯体工事		→			
	煙突工事	煙突工事											
大型搬入車両等	トラクタ	3台/日											
	コンクリートミキサー車	40~80台/日			ごみピットのコンクリート工事を行う際、一時的に300台/日となる日があります。※工事実施の際は、事前に工事掲示板にてお知らせします。								
	10トンダンプ	40~120台/日											
場内建設機械等	クローラクレーン	3~6台											
	杭打ち機	1~2台											
	コンクリートポンプ車				1~3台								
	油圧ショベル	4~8台											

※5月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。  
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: [info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp](mailto:info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp)