

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第9号

■発行者■
秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設課(秦野市曾屋 4624 番地)
Tel 0463-82-2500
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 23 年 7 月 29 日 発行

ごみピットのコンクリート打設を始めました!



クリーンセンター建設工事現場の様子(平成23年7月)

6月までにごみピットの掘削・底盤の配筋工事が完了し、7月からごみピット底盤のコンクリート打設を開始しました。

コンクリート打設については、今後、建設工事の様々な部分で実施する予定で、1回あたりの打設で1日に最大100台前後のコンクリートミキサー車が通行します。


引き続き安全を最優先し、工事を進めてまいります。

●煙突工事について

煙突については、基礎部分の構築が完了し、埋め戻しを行いました。
8月から外筒工事に着手する予定です。



埋め戻し前(6月18日説明会時)



埋め戻し後(7月上旬)

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	7月			8月			9月			10月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工 事 種 別	山留工事	建物周辺工事											
	掘削工事	埋戻し工事											
	躯体工事	基礎工事						地上部躯体工事					
		地下部躯体工事											
	鉄骨工事							鉄骨工事					
	煙突工事	基礎工事			外筒工事								
	建設機械	準備工事											
	電気設備工事	埋設管・接地工事											
プラント工事											機器据付工事		
大 型 搬 入 車 両 等	トレーラ	3～6台/日											
	コンクリートミキサー車	40～100台/日											
	10tダンプ	3～8台/日											
場 内 建 設 機 械 等	クレーン	3～6台											
	コンクリートポンプ車	1～3台											
	油圧ショベル	2～4台											

ごみピット・煙突基礎等のコンクリート工事を行う際、一時的に100台/日となる日があります。

※7月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp